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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

La presente relazione viene elaborata dallo scrivente a seguito di diverse 

segnalazioni, da parte del Comando di Polizia Locale e dei cittadini, di aree 

interessate dalla presenza di amianto nel Territorio di proprietà del comune di 

Melfi. 

A seguito di vari sopralluoghi effettuati dai dipendenti dell’Ufficio Tecnico 

comunale, si è presa visione dello stato dei luoghi di nove siti in cui è stata 

constatata la presenza di amianto e, considerato che detti siti determinano un 

pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente, ai sensi dell’art. n. 240, comma 1, 

lettera e), del D. Lgs. 152/06, l’Ufficio ha determinato i costi al fine di rimuovere, 

smaltire e bonificare i predetti siti. 

Al fine di definire l’importo dell’intervento, è stato fatto riferimento al prezziario 

dei lavori pubblici della Regione Basilicata dell’anno 2020. Le voci di elenco 

prezzi, relativi ad interventi non esistenti nel prezziario sono da quantificarsi 

determinando delle nuove voci, come previsto dall’art. 23 comma 16 del d.lgs. 

50/2016 e dall’art. 8 comma 5 del D.M. 49/2018, valutando altresì il costo dei 

materiali e della manodopera come indicato nelle relative voci del prezziario 

regionale vigente. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si elencano gli interventi da effettuare al 

fine di eliminare i pericoli per la salute pubblica e per l’ambiente, consistenti in: 

− rimozione e trasporto in discarica autorizzata dei rifiuti urbani assimilabili, 

speciali, inerti e amianto, in stato di abbandono; 

− bonifica e rimozione di frammenti di manufatti in cemento amianto presenti, 

mediante le seguenti attività operative di seguito descritte: 

− analisi chimico – fisiche dei campioni di cemento amianto, da eseguire in 

un laboratorio chimico autorizzato dal Ministero della sanità ai sensi del D.M. 

07/07/97, ai fini della caratterizzazione del rifiuto e del relativo smaltimento in 

idoneo impianto autorizzato; 

− predisposizione di un Piano di Lavoro e Piano operativo di sicurezza 

(P.O.S.) da redigere ai sensi del D. Lgs. 257/2006, integrato con il D. Lgs. n 

81/2008 e da presentare presso il Dipartimento di Prevenzione - U.O. Igiene e 
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Sanità Pubblica dell’A.S.L. n. 1 di Melfi, compreso il pagamento delle spese 

sanitarie per il rilascio del nulla-osta; 

− allestimento cantiere e ubicazione di idonea cartellonistica di legge; 

− lavori di bonifica dei manufatti in amianto, previo trattamento preliminare 

con prodotti incapsulanti specifici, rimozione dei frammenti di cemento amianto 

con relativo confezionamento con doppio telo di polietilene sigillato ed 

etichettato a norma di legge, eseguito dal personale specializzato nella bonifica 

e dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale nel rispetto della 

normativa vigente in materia di sicurezza e di igiene; 

− carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti contenenti amianto in idonea 

discarica autorizzata all’esercizio delle operazioni di stoccaggio provvisorio e 

successivamente allo smaltimento in discarica autorizzata, con mezzo 

autorizzato e iscritto all’Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti. 

Ogni intervento è comprensivo di qualunque onere per dare lavoro finito e a 

perfetta regola d’arte. 

Calcolo della spesa e quindi dei costi per la realizzazione dell’opera 

Il costo degli interventi descritti in precedenza, per n. 9 siti, è stato quantificato in 

€ 46.392,24, di cui: €41.182,82 per lavori a misura e € 5.209,42 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal quadro economico di seguito 

riportato: 

Voci 
Importi € 

(I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

A - LAVORI    

1) Lavori a misura stradali  €         41.182,82  

2) Lavori a misura marciapiedi  €                         -    

3) Lavori in economia   €                         -    

Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)  €         41.182,82  

4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta  €            5.209,42  

INIDENZA MANODOPERA  €            3.818,14  

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (1+2+3+4)  €         46.392,24  

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:   

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura  

 €                         -    
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2) Allacciamenti ai pubblici servizi  €                         -    

3) Imprevisti   €                  82,84  

4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi   €                         -    

5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei 
prezzi) 

 €                         -    

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la 
realizzazione e installazione di cartelloni e targhe  

 €                         -    

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice  €                         -    

8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui:    

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per 
materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, 
lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 

 €                         -    

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi 

 €                         -    

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del codice nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 
dipendente 

 €               927,84  

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 

 €                         -    

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  €               633,10  

f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici) 

 €                         -    

g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto  €                         -    

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+e+f+g)  €           1.560,94  

9) I.V.A. sui lavori   €         10.206,29  

10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante  €                  18,22  

11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)  €                         -    

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11)  €         11.868,30  

C – FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE   

1) Forniture  €                         -    

2) Servizi  €                         -    

3) I.V.A. su forniture e/o servizi  €                         -    

Totale “Forniture e servizi” (somma da 1 a 3)  €                        -    

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)  €         58.260,54  
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Cronoprogramma dei lavori 

Il cronoprogramma dei lavori previsto dall’art. 40 del Regolamento dei Lavori 

Pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, consente di valutare per 

l’intervento in esame l’entità della durata delle attività lavorative (GL) e quindi 

poter valutare la durata complessiva dei lavori tenendo conto dei giorni lavorativi 

e delle condizioni climatiche avverse. 

Trattandosi di interventi che si svolgono sia all’esterno che all’interno dei locali, 

pertanto sono anche sensibili alle variazioni climatiche, si considera un coefficiente 

amplificativo della durata dei lavori pari al rapporto ai giorni dell’anno, 

comprensivi dei giorni festivi, che determina il totale di 365 giorni lavorativi. 

Quindi i giorni lavorativi continui (GLC) sono pari a: GLC = GL*365/205. 

Ai fini del calcolo si considera il valore della manodopera che presenta un importo 

complessivo di euro 3.818,14. 

Si considerano i costi della manodopera vigenti nella provincia di Potenza nel 

settore edile per i diversi livelli contrattuali, riferiti al prezziario della Regione 

Basilicata anno 2020: 
 
 

livello Importo orario 

Op. comune € 23,29 

Op. qualificato € 25,90 

Op. specializzato € 29,45 
 

Si definisce la squadra tipo per le singole lavorazioni 
 

Lavorazione Squadra tipo 
Costo 

orario 

 
OPERE bonifica 

n.1 operaio edile comune 1 livello 

n. 1 operaio qualificato 

€ 23,29 

€ 25,90 

€ 29,45 n. 1 operaio specializzato 

Totale € 78,64 
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Di seguito si riporta la tabella con la definizione dei GL calcolati per ogni gruppo 

di lavorazione, ipotizzando una durata giornaliera delle attività di ore 8, unitamente 

al calcolo della entità di cantiere EC: 

lavorazione importo MO 

costo orario 

MO 

[€/h] 

ore 

lavoro 
GL componenti EC 

OPERE 

bonifica 

3.818,14 

€ 78,64 8 6 3 18 

    6   18 

 

 

Il calcolo della durata dei lavori in giorni lavorativi consecutivi GLC= GL X 

365/205 è pari a GLC= 11 giorni cui va sommato il tempo per 

l’incantieramento/scantieramento assunto pari a 19 gg in considerazione che trattasi 

di più siti di interesse, quindi il tempo complessivo è pari a 30 (trenta) giorni 

naturali e consecutivi. 

L’entità del cantiere EC ai fini degli adempimenti connessi al d.lgs. 81/2008 è pari 

a 18 Uomini/giorno. 

 

Tipologia e durata del contratto 
 

Gli interventi da effettuare nell’ambito dell’appalto “Interventi di bonifica siti 

inquinati nel territorio di Melfi” sono riconducibili alla categoria OG12, e le  ditte 

dovranno essere iscritte alla Categoria 9 (almeno classe E) dell'Albo Gestori 

Ambientali. 

Oltre alle attività di rimozione dell’amianto e bonifica, dovranno essere conteggiati 

i tempi per le analisi chimico-fisiche dei materiali prelevati e per il rilascio delle 

certificazioni da parte del Dipartimento di Prevenzione - U.O. Igiene e Sanità 

Pubblica dell’A.S.L. n. 1 di Melfi. 

I tempi contrattuali dovranno essere stimati in 30 giorni dalla sottoscrizione del 

verbale di consegna lavori e concreto inizio delle attività. 

Il pagamento del SAL, al netto del ribasso offerto e delle ritenute di legge, avverrà 

al raggiungimento del minimo importo di € 15.000,00, comprensivo degli oneri 

della sicurezza. 



Comune di 

Melfi 
PROVINCIA DI POTENZA 

AREA INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E AMBIENTE 

7 

 

 

 

 

Elenco elaborati: 

1. Relazione tecnica illustrativa e Quadro Economico 

2. Computo metrico 

3. Incidenza manodopera 

4. Elenco prezzi 

5. Schema di contratto 

 
Il Progettista dell’Ufficio Tecnico Comunale 

Arch. Sabatino Piscitelli 
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