CRONOPROGRAMMA SOSTITUZIONE INFISSI		SETTEMBRE																												OTTOBRE																							
ATTIVITÀ	GG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L
RIPRISTINO POORTONE PIANO TERRA	15																																																																			
APPROVVIGIONAMENTO INFISSI																																																																					
REALIZZAZIONE LAVORI																																																																												
VERIFICA LAVORI E COLLAUDI TEC/AMM																																																																																		